



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE JACINTO - FUNDADO EM 2020

ANO XXI / EDIÇÃO Nº 05 JACINTO – MG SEXTA - FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 – 01 PÁGINAS

EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2021

Torna público o 1º Termo Aditivo do **contrato nº 074/2021 através do Processo Licitatório nº 042/2021 Tomada de Preços nº 002/2021** objetivando a execução de obras de calçamento em bloquetes sextavados da Avenida Prefeito Antônio Quaresma, Rua Crescêncio José da Silva e Rua João Vaqueiro no município de Jacinto, com meio fio, sarjeta e sinalização viária, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e projeto, com recursos do Contrato de Repasse nº 891522/2019/MDR/CAIXA, através do contrato firmado entre este município e a empresa **MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 04.810.663/0001-22**, assinou contrato nº 074/2021, na data de 27/08/2021 sendo que a vigência espira em 27/12/2021 passando a sua vigência atual para 30/11/2022

Publicado de acordo com a Lei Federal N.º 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores

Informações: licitacaojacinto1@gmail.com OU licitacao@jacinto.mg.gov.br
www.jacinto.mg.gov.br

Reinaldo Ferreira Freire, presidente da CPL.

Jacinto MG, 20/12/2022.

Merivaldo Porto

Responsável pelas informações